

Planificación POA - Actualizada 04/03/2024			
Hitos	Descripción detallada del hito	Fecha máxima de finalización y aprobación	Estado
Hito 1: Documento de análisis de alto nivel y diseño del portal.	Se entenderá cumplido cuando se presente un documento suficientemente completo y exhaustivo para empezar los desarrollos de los módulos previstos en el hito 2 así como uno de análisis de alto nivel de los módulos del hito 3, que deberá ser validado por la dirección de proyecto del consorcio.	15/11/2023	Entregado
Hito 2: Mockup del portal con funcionalidad básica. Análisis y diseño de los módulos del hito 3.	Mockup del portal donde se muestre los principales aspectos del diseño del portal y sus módulos.	27/01/2024	Entregado
Hito 3: Descripción: Portal con funcionalidad básica. Análisis y diseño de los módulos del hito 4.	Portal con los módulos de administración, gestión catalogación, usuarios, notificaciones, búsqueda, logs y comunicación con el LMS implantado en los sistemas proporcionados, con acceso a todas las universidades socias. Se entregarán todos los test y documentación de pruebas necesarias para garantizar la calidad de los desarrollos.	12/06/2024	
Hito 4: Portal con módulos de recomendación, analítica y certificación.	Software terminado de los 3 módulos anteriores incorporados en el portal de funcionalidad básica proporcionado en el hito 3. Se entregarán todos los test y documentación de pruebas necesarias para garantizar la calidad de los desarrollos.	13/09/2024	
Hito 5: Implantación del piloto en las universidades del consorcio.	Software desarrollado listo para pruebas/validación final. Integración con los sistemas/datos de la Universidad. Documentos en todos los formatos y formación realizada. Piloto completo instalado en los entornos de desarrollo, test y, finalmente, producción "controlada" en cada universidad	16/10/2024	