


# 02. Seguimiento continuo del proyecto

## P4: Control del proyecto

- Diagrama
- 1. Seguimiento del plan del proyecto
  - 1.1. Actualización automática de las fechas de inicio y fin reales
- 2. Seguimiento del proyecto en la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)

**i** **Condiciones de inicio**  
El seguimiento del proyecto se realiza durante toda la vida del mismo.

### Diagrama



## 1. Seguimiento del plan del proyecto

Durante la vida del proyecto, es posible realizar el seguimiento del proyecto en la página de **Planificación y seguimiento**, que muestra de manera integrada el contenido de JIRA Plans.

También es posible acceder directamente al Plan en Advanced Roadmaps for JIRA, pulsando sobre el botón inferior siguiente:



Siempre se puede [consultar el conjunto de Indicadores del proyecto](#) (asociados por defecto al Pórtico), y realizar [instantáneas de la situación del proyecto](#) en un momento dado,

### 1.1. Actualización automática de las fechas de inicio y fin reales

Durante la vida del proyecto, **las fechas reales de inicio y fin serán de cada iniciativa, cada épica y cada tarea** que aparezcan en **las instantáneas de planificación**, serán actualizadas automáticamente. Para ello, deben garantizarse las siguientes condiciones:

- Debe estar enlazado en JIRA la tarea o épica correspondiente.
- **La fecha de inicio real** se completará con la fecha en la que la incidencia (en JIRA) se puso a "en progreso" por primera vez.
- **La fecha de fin real** se completará con la fecha en la que la incidencia (en JIRA) se cerró.

## 2. Seguimiento del proyecto en la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)

El sitio en Confluence [ATICA-Oficina de Gestión de Proyectos \(PMO\)](#) contiene información adicional de utilidad para la supervisión y monitorización del proyecto.

El árbol de páginas **2. Cartera de Proyectos**, contiene para cada año, el conjunto de **Proyectos nuevos**:

- ▼ [2. Cartera de Proyectos](#)
  - ▼ 2021 - Cartera de proyectos
    - 2021 - Seguimiento bisemanal PÓRTICOS TOP
    - › 2021 - Aprobación, seguimiento y cierre
  - ▼ 2021 - Proyectos nuevos
    - › 0005\_2021 Gestor de expedientes
    - › 0006\_2021 Registro y reconocimiento automatizado c
    - › 0007\_2021 Emisión automatizada de diplomas y certifi
    - › 0025\_2021 Inventariado de trámites
    - › 0030\_2021 Simplificación de la carga documental
    - › 0033\_2021 Sede Electrónica accesible

Podemos seleccionar el proyecto del que queremos obtener más información, y encontraremos la siguiente información:

- **Tabla informativa sobre los datos básicos del proyecto**, incluyendo:
  - Código de PORTICO
  - Título
  - Responsable Técnico principal
  - Los grupos participantes
  - Horas de trabajo estimadas en PORTICO
  - La valoración OTD,
  - La clasificación OTD.
- Una **copia de los indicadores del PORTICO**, como la que se encuentra dentro del proyecto. Descrito en [01. Supervisión de los indicadores del PORTICO](#).
- Una tabla que muestra la **Dedicación de técnicos al proyecto**, desglosada mes a mes de manera acumulativa. A continuación se muestra un ejemplo de esa tabla:

[Actualizar](#)

Última actualización: 31/1/2022, 17:55:08

**DEDICACIÓN DE TÉCNICOS A PROYECTOS DE LA CARTERA**

390\_2021: DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES GESTIONADOS EN LAS SECRETARÍAS DE LOS CENTROS Y DIRIGIDOS AL ALUMNADO

TÉCNICO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	182.86	320.00	457.14	640.00	822.86	1005.71	1005.71	1188.57	1371.43	1554.29	1737.14
<b>TOTAL IMPUTADO</b>	8.33	68.42	141.92	287.83	379.25	591.53	623.53	718.95	911.03	1050.53	1067.58
	4.56%	21.38%	31.04%	44.97%	46.09%	58.82%	62.00%	60.49%	66.43%	67.59%	61.46%
	0.00	7.25	9.75	11.33	15.33	18.83	18.83	20.08	23.83	23.83	23.83
	0.00	0.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	31.00	47.00	47.00
	0.00	2.67	3.42	4.42	6.17	6.67	6.67	8.50	8.50	8.50	8.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	0.00	0.00	0.00	1.25	6.25	12.75	12.75	14.25	18.75	22.00	22.50